ZM č. 5/2020

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěchovice
konaného 21. 9. 2020 od 18:00 hodin v budově MFC Štěchovice

Přítomni:	M. Čapek, P. Zeman, K. Rožníčková, Mgr. H. Králíková, RNDr. J. Malý, S. Žemlička, MUDr. P. Moravčík

Omluven: J. Dolanský, Ing. J. Ochotná, Ing. A. Adam, V. Dvořáček, M. Vlková, Bc. O. Procházková, P. Schejbal, 
J. Andrle

Host: stavbyvedoucí M. Lisa (STRABAG)

Pan starosta přivítal přítomné občany a zastupitele a poděkoval za jejich účast.
Z důvodu omluvy 8 zastupitelů, z nichž 7 se omluvilo dnes, není toto jednání usnášení schopné (zákonná povinnost přítomnost více jak nadpoloviční většiny všech zastupitelů).
Na jednání byl pozván stavbyvedoucí rekonstrukce komunikace ve Štěchovicích pan Lisa. Přítomní budou i přes ukončené jednání seznámeni s průběhem prací.

Pan Lisa představil jednotlivé etapy.
V letních měsících byl dokončen úsek ulice Hlavní - odbočka ulice Na Kocábě – most před Slapským kopcem a zároveň byla dokončena příprava pro mikropiloty pro náhradní mostek podél stávajícího.
Rekonstrukce mostu proběhne začátkem roku 2021, doprava bude vedena po náhradním mostku.

Po dobu výstavby náhradního mostku bude ulice Za Kocábou uzavřená.

Dotaz: proč byl zavřený most před Slapským kopcem? Probíhala demolice stávajícího do ulice Za Kocábou, dále probíhaly přípravné práce pro mikropiloty náhradního mostku.

V současné době se pracuje na úseku mezi Davlí a Štěchovicemi a dále úsek podél parkoviště, také se bude pokračovat na přípravě náhradního mostku. Veškeré stavební práce jsou zhotovovány dle připraveného projektu.

Pan Lisa přítomným podrobně vysvětlil postup prací na stávajícím uzavřeném úseku podél parkoviště.

Dále k plánované třetí etapě tj. uzavírka křižovatky ulice Školní x Hlavní – odbočka do ulice Na Kocábu: termín uzavírky červenec – srpen 2021 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti pro školáky. Při této uzavírce bude uzavřená ulice Za Kocábou, ta bude pouze pro pěší. Vozidla vyjíždějící z ulice Na Kocábě a úsek od obuvi po Slapský kopec, budou odjíždět pouze směr Slapy. Městys Štěchovice žádá k přizvání ke schůzce, kde se bude tato uzavírka řešit a bude požadovat zprůjezdnění ulice Za Kocábou pro místní občany včetně občanů Zadních konců. V tomto případě by musela být uzavírka včetně betonových zábran umístěna za posledním domem v Zadních koncích. Jelikož tudy povede úsek pro pěší, bude stavbyvedoucí požadovat vyjádření a souhlas dopravní policie.

Poslední etapa ve Štěchovicích bude uzavírka křižovatky u mostu dr. E. Beneše – směr Davle cca konec roku 2021, provoz bude řízen semafory.

Termín pro dokončení úseku Davle – Štěchovice: 6/2023

Pan starosta poděkoval panu Lisovi za účast.



Přítomní zastupitelé na závěr projednali znepokojivou dopravní situaci v ulici Školní a ulici Na Peškově, tento úsek využívají neukáznění řidiči, aby nemuseli čekat na semaforech. V souvislosti s ranním dovozem žáků do školy, vzniká velmi nebezpečná situace pro děti, které docházejí pěšky. Jelikož je jednání neusnášení schopné bude tuto problematiku řešit Úřad městyse, pan starosta a pan místostarosta.
Pan starosta končí dnešní schůzi v 18:45 hodin a konstatuje, že v souladu se zákonem o obcích bude náhradní jednání svoláno do 15-ti dnů.

Zapsala: Kateřina Rožníčková






…………………………………………………………
        Miloš Čapek - starosta


